



15. Mai 2023

Mitteilungsvorlage - M/0218/2023

Öffentlichkeitsstatus	öffentlich
Einbringer	07 Stabsstelle Beteiligungsmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt und Kultur

BERATUNGSFOLGE	DATUM	TOP
Sozialausschuss	06.06.2023	
Kreisentwicklungsausschuss	08.06.2023	

Sachstand Salzlandmuseum und Ringheiligtum

Sachverhalt

1. Sachstand Ringheiligtum / TIZ (StS 07)

Am 5. Mai 2023 konnte das neue Touristeninformationszentrum (TIZ) am Ringheiligtum (RHT) in Pömmelte im Beisein von Vertreter*innen der Fördermittelgeber des Landes Sachsen-Anhalt, vielen Ehrengästen und Besuchern erfolgreich in Betrieb genommen werden.

Die folgende deutschlandweite Berichterstattung in den Medien spiegelt das große Interesse der Öffentlichkeit am Ringheiligtum und dem TIZ wieder.

Der neue Stampflehmbau stieß auf positive Resonanz, konnte nun ohne „Bauzaun“ in Augenschein genommen werden und war ein sehr begehrtes Fotomotiv der Besucher. Zudem konnte ein Gruß der Kooperationspartner aus England, der University of Southampton, übermittelt werden, der die internationale Bedeutung des archäologischen Standortes in Pömmelte unterstrich. Die Besucher*innenzahlen-Entwicklung ist der Anlage zu entnehmen. Am folgenden Eröffnungs-wochenende wurde die Kreisgrabenanlage und das Touristeninformationszentrum von besonders vielen Gästen besucht.

Bezüglich des Änderungsantrages bei der IB-Bank gibt es zum Stichtag 11. Mai 2023 keinen neuen Sachstand.

2. Sachstand zum Bau (FD 43)

Das Gebäude ist fertiggestellt und seit dem 5. Mai 2023 in Nutzung.

Folgende Restleistungen sind noch zu erbringen: Im Verlauf des Monats Mai 2023 erfolgt das Aufstellen der Fahrradboxen und Müllcontainer, wenn die nunmehr bestehenden Lieferfristen eingehalten werden.

Ein Austausch von einzelnen Betonplatten im Sitzbereich außen wird noch erfolgen. Die Fertigstellung der Elektroarbeiten im Keller sowie die Sachverständigenabnahme sind terminiert.

Die Abarbeitung der Mängel, die bei den Abnahmen festgestellt worden sind, erfolgt bis Ende Juni. Dies ist jedoch abhängig von Lieferterminen. Die Lieferung der Fahrradladebox ist ebenfalls bis Ende Mai 2023 geplant.

3. Sachstand Informationstechnik (StS 06 und des FD 14)

Der 3. Änderungsbescheid zur Übertragung der Fördermittel in das Haushaltsjahr 2023 sowie zur Verlängerung des Projektzeitraumes bis Ende 2023 wurde nun auch zum 6. März 2023 durch das Landesverwaltungsamt bestätigt.

Zum Eröffnungstermin konnte ein Großteil der geplanten Projekte umgesetzt werden. So ist die Grundfunktionalität des Gebäudes gewährleistet, Veranstaltungsraum und Foyer sind in Betrieb genommen und im Außenbereich wurden u. a. die Senk-Elektranten für die Erweiterung des Veranstaltungskonzeptes verbaut. Teilprojekte wie die IT-Bänke und Ladestationen auf der Terrasse werden aufgrund der Lieferverzögerungen im Nachgang des Eröffnungstermins realisiert.

4. Veranstaltungen

Der Veranstaltungsbetrieb 2023 am RHT hat im April begonnen.

Der Veranstaltungskalender unterliegt der ständigen Fortschreibung und Erweiterung. Noch immer ist er sehr vom Wetter abhängig, da insbesondere Veranstaltungen mittlerer Größe nicht alternativ im TIZ durchgeführt werden können.

Leider musste der Frühlingsauftakt am 1. April 2023 witterungsbedingt abgesagt werden. Langanhaltende Niederschläge hatten den Boden aufgeweicht und die Anlage somit unbespielbar gemacht. Hinzu kam, dass die niedrigen Temperaturen an diesem Wochenende die Durchführung des Bühnenprogramms ohne Wetterschutz unmöglich gemacht haben.

Am 21. April 2023 fand um 20 Uhr die Veranstaltung „Unter den Sternen“ mit den Sternfreunden Aschersleben e.V. statt. Diese Veranstaltung ist in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Salzlandkreis durchgeführt worden und hat über 50 Teilnehmer in das Ringheiligtum gelockt.

Um zukünftig besser gegen Wetterunbilden geschützt zu sein, wird derzeit geprüft, veranstaltungsbezogen ein entsprechendes Zelt vorzuhalten. Die Kosten dafür werden derzeit ermittelt.

Erstmalig wurde eine solche Zelt-Variante am Eröffnungswochenende genutzt. Ein Konzert und das Puppentheater konnten so im bereitstehenden Zelt durchgeführt werden und mussten nicht regenbedingt abgesagt werden.

5. Sachstand Salzlandmuseum: Dach- und Fassadensanierung/Brandschutzmaßnahmen

Im März wurde planmäßig mit dem Abbruch der Dachdeckung im südlichen Gebäudeteil begonnen. In der 11. KW erfolgte die Anlieferung der kompletten Dachziegellieferung. Der Abbruch und die Neueindeckung der Dachflächen erfolgen abschnittsweise, beginnend am südlichen Hinterhaus, sukzessive nach Norden fortsetzend. Die bestehenden Dachfenster werden in Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden restauriert.

Zum Ende des Jahres 2022 wurde mit den vorbereitenden Maßnahmen für die Realisierung des Brandschutzkonzeptes für das Salzlandmuseum begonnen. Seit der 8. KW 2023 ist eine Elektrofirma in den Räumlichkeiten des Museums (vom Kellergeschoss bis zum Dachboden) aktiv tätig. Es werden Wände aufgeschlitzt um die erforderlichen Brandschutzkabel entsprechend der Vorgaben zu verlegen. In zahlreichen Räumen müssen Notleuchten installiert werden. Zur Schaffung von Brandabschnitten im Gebäude müssen an verschiedenen Stellen Brandschutztüren eingebaut werden und einzelne Fenster erhalten eine elektrische Steuerung, damit sie im Brandfall automatisch schließen.

Bis zum 14. April 2023 konnte das Salzlandmuseum noch abschnittsweise für den Besucherverkehr geöffnet bleiben und es wurden auch noch zwei Veranstaltungen realisiert (Eheschließung und Kammerkonzert). Seit dem 17. April ist kein Besucherverkehr mehr möglich.

Die Mitarbeiter*innen des Museums sind im Haus sowie telefonisch und per Mail erreichbar.

Petra Czuratis
Stabsstellenleiterin

Anlage
Statistik Ringheiligtum Pömmelte